
システム開発　標準工程

工程名
カテゴリ
業務 業務方式設定 業務の仕様化、 システム運用の準備 移行準備

変更管理、調整 利用者ﾏﾆｭｱﾙ作成

ｼｽﾃﾑ仕様
システム仕様 機能概要設定 開発範囲の決定 機能の論理手法化 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの論理手法化 コード化 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ単体 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ間結合 ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ間結合 仮本番テスト

実現化検討 機能洗い出し （５Ｗ１Ｈ明確化、 日次、
ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ分割 更新ﾌﾛｰ、排他制御 月次、
ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ決定日次、月次、年次、 年次、

エラー処理） 期末、
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ分割 期初、
共通ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ設計 障害

データ構造 データ概要設設定 データの仕様化 データの調整
（主項目洗出し、 （項目洗出し、キー決定 項目追加、変更
ＤＢ、ファイル分割） レイアウト作成）

性能 性能容量概算 性能容量見積り 性能処理方式設計 性能の作りこみ 性能テスト仕様書 性能テスト・ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ 性能保証
信頼性 ｾｷｭﾘﾃｨ・障害対策 ｾｷｭﾘﾃｨ・障害対策 リカバリー・ﾘｽﾀｰﾄ ｾｷｭﾘﾃｨ・障害対策の 信頼性テスト仕様書 信頼性ﾃｽﾄ 信頼性保証
・ｾｷｭﾘﾃｨ の仕様化 方式設計 作りこみ
運用・保守 運用・保守方法設定 運用・保守方法の仕様化 運用処理方式設計 運用ﾏﾆｭｱﾙ作成 運用管理ｼｽﾃﾑ機能ﾃｽﾄ運用ﾃｽﾄ仕様書作成 運用性保証
移行 移行方法の設定 移行の仕様化 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの論理手法化 コード化 移行ﾏﾆｭｱﾙ作成 移行アプリ機能ﾃｽﾄ 実ﾃﾞｰﾀ移行ﾘﾊｰｻﾙ 移行

ソフトウェア
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ APの立案 APの適用検討 APの構造設計 コード化 ﾘﾘｰｽ
基本ｿﾌﾄｳｪｱ 基本ｿﾌﾄｳｪｱの設定 構成決定 開発基本ｿﾌﾄｳｪｱの導入 運用基本ｿﾌﾄｳｪｱの導入
ﾃｽﾄ環境 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃｽﾄ環境作成 結合ﾃｽﾄ環境作成 ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ環境作成 運用ﾃｽﾄ環境作成

ハードウェア
端末機器 端末機器構成設定 端末機器構成決定 端末機器導入 保守
ネットワーク ﾈｯﾄﾜｰｸ構成設定 ﾈｯﾄﾜｰｸ構成決定 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器導入 保守
施設 施設構成設定 施設構成決定 施設導入 保守

開発支援
開発標準 基本設計の標準化 詳細設計の標準化 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計の標準化 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃｽﾄの標準化 結合ﾃｽﾄの標準化 ｼｽﾃﾑﾃｽﾄの標準化 運用ﾃｽﾄの標準化
技法・ツール 開発ﾂｰﾙ立案 開発ﾂｰﾙ適用検討 開発ﾂｰﾙ設計 コード化 ﾘﾘｰｽ

教育 教育の立案 詳細設計のための教育 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計のための教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃｽﾄのための教育 結合ﾃｽﾄのための教育 ｼｽﾃﾑﾃｽﾄのための教育 運用ﾃｽﾄのための教育
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 プロジェクト指標管理、組織管理、要員管理、費用管理

要求分析 基本設計 詳細設計 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計 運用ﾃｽﾄ 保守・本番ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃｽﾄ 結合ﾃｽﾄ ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ


